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 "مبادرة حماية التراث" التابعة لمنظمة اليوم التالي

 مشروع المراقبين

 التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان عن تقرير

 أضرار السقف   وإصلاحتدعيم الجدار من الجهة الشمالية 

 م 15/10/2018

 

 

التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان من خلال تدعيم الجدار من الجهة الشمالية واصلاح 

 أضرار السقف والجدران المعرضة للعوامل الجوية  

التدخل الاسعافي بمتحف معرة النعمان من خلال تدعيم الجدار من الجهة  المشروع:اسم 

 ل الجوية  الشمالية واصلاح أضرار السقف والجدران المعرضة للعوام

 متحف معرة النعمان الواقع ضمن مدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة ادلب  المكان:

 مركز حماية التراث الثقافي السوري  المنفذة:الجهة 

 م 15/10/2018 المباشرة:تاريخ 

 م  15/12/2018: تاريخ نهاية المشروع

 رلا غي ثمان أسابيع فقط   أسبوع 8 المشروع:مدة 
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لغارة جوية بصاروخين فراغيين والتي خان مراد باشا( )بعد تعرض متحف معرة النعمان 

 خلفت أضرار جسيمة بالبناء 

وتساقط بعض  لىسم من الاع 20وانزياح الجدار ادت لانهيار في الجدار من الجهة الشمالية 

بقا حيث أجزاء البناء التي تم تدعيمها سا ضالحجارة وظهور شقوق في السقف وانهيار بع

أصبحت تلك الاجزاء من البناء معرضة للعوامل الجوية بشكل كبير مما استدعى ذلك التدخل 

 الإسعافي لوقف الضرر من خلال الاعمال التالية:

الرفع الطبوغرافي( وتوثيق العمل بالصور  –التوثيق العلمي لأماكن الضرر  -1

 ومقاطع الفيديو  

 للحفاظ عليها   وذلكمن الجهة الشمالية لداخل المتحف  ونقلهافرز الحجارة وتجميعها  -2

تعرض لانزياح  والذيالجهة الشمالية  انهار منالذي  تدعيم الجدارالبدء بأعمال  -3

الشقوق بالكحلة بالمونة التقليدية  وتدعيمسم وذلك من خلال أعمال الزريقة 20

 اء مع طبيعة البناء ومع مراعات الناحية الأثرية للبن والمتوافقة

لداخل  والنشيشتسكير كافة الشقوق التي ظهرت في السقف وذلك لمنع دخول الماء  -4

 المتحف 

 الانتهاء من عملية سقل الشقوق  عازلة بعدوضع مادة  -5

 تدعيم الاماكن المكشوفة في الجدار  -6

 من خلال تنفيذ كحلة بالمونة التقليدية  وذلكتدعيم الشقوق  -7

 لدورات المياه من خلال أعادة بناء العقد   استكمال بناء الجدار بالممر المؤدي -8
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 اعمال تدعيم الجدار من الجهة الشمالية 

 

 

 تنفيذ العقد 
تدعيم الجدار من 

 الجهة الشمالية 

تدعيم أماكن الضرر 

للعوامل  والمعرضة

 الجوية 

تسكير شقوق 

 السقف 
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 أعمال تنفيذ عقد داخل الممر المؤدي لدورات المياه 
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 تسكير الشقوق بالسقف وهي الأكثر تعرض للعوامل الجوية 
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  )مركز التراث السوري(الرحمن اليحيى  م. عبد

 أ. خالد حياتله 

 

 مشروع المراقبين منسق 

 د. عمرو العظم 

             


